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11
Harmonogram a náklady realizace

11.1
Úvodní stať


Přehled o nákladech sanace, rekultivace a revitalizace v území postiženém přímo či nepřímo důlní činností v obou podkrušnohorských pánvích severozápadních Čech je zpracován tabulkovou formou v následujícím členění:

	tab. č.  1
	Rekultivace – výměry a náklady dle oblastí a územních celků

	tab. č.  2
	Rekultivace – výměry a náklady dle pánví a důlních společností

	tab. č.  3
	Souhrnný harmonogram realizace rekultivačních prací zahrnutých do působnosti vl. us. č. 272/02

	tab. č.  4
	Členění revitalizačních opatření dle oblastí a územních celků

	tab. č.  5
	Členění revitalizačních opatření dle pánví a důlních společností

	tab. č.  6
	Celkové rekultivační a revitalizační náklady dle oblastí a územních celků

	tab. č.  7
	Celkové rekultivační a revitalizační náklady dle pánví a důlních společností

	tab. č.  8
	Členění revitalizačních opatření dle charakteru prací, oblastí a územních celků

	tab. č.  9
	Členění revitalizačních opatření dle charakteru prací, pánví a důlních společností

	tab. č. 10.1 

     až  10.4
	Harmonogram realizace revitalizačních opatření – 

Mostecko-komořansko

	tab. č. 11.1

      až 11.4
	Harmonogram realizace revitalizačních opatření – 

Bílinsko-teplicko

	tab. č. 12.1

      až 12.2
	Harmonogram realizace revitalizačních opatření – 

Ústecko

	tab. č. 13.1

      až 13.2
	Harmonogram realizace revitalizačních opatření – 

Chomutovsko

	tab. č. 14.1

      až 14.2 
	Harmonogram realizace revitalizačních opatření –

Sokolov - východ

	tab. č. 15.1

      až 15.2
	Harmonogram realizace revitalizačních opatření –

Sokolov – západ

	tab. č. 16
	Souhrnný harmonogram realizace revitalizačních opatření –

Sokolov – západ

	tab. č. 17
	Souhrnný harmonogram realizace revitalizačních opatření – 

Sokolov - východ

	tab. č. 18
	Souhrnný harmonogram realizace revitalizačních opatření – 

Chomutovsko

	tab. č. 19
	Souhrnný harmonogram realizace revitalizačních opatření –

Mostecko-komořansko

	tab. č. 20
	Souhrnný harmonogram realizace revitalizačních opatření – 

Bílinsko-teplicko

	tab. č. 21
	Souhrnný harmonogram realizace revitalizačních opatření –

Ústecko

	tab. č. 22
	Souhrnný harmonogram realizace revitalizačních opatření v působnosti vl. us.  č. 272/02

	tab. č. 23
	Souhrnný harmonogram realizace rekultivačních prací a revitalizačních opatření zahrnutých do působnosti vl. us. č. 272/02


Zařazení jednotlivých rekultivačních akcí a revitalizačních opatření do působnosti vládního usnesení  č. 272/02 vychází:

· z požadavku obcí, jejichž katastrální území bylo nebo bude, ať už přímo či nepřímo, zasaženo důlní činností;

· z námětů projednání návrhů s příslušnými důlními organizacemi;

· z námětů ostatních organizací, jejichž zařízení bylo ohroženo důlní činností;

· ze závěrečného projednání návrhů se starosty obcí za účasti představitelů odborů regionálního rozvoje krajských úřadů;

· z doporučení zástupce FNM ČR, vyjádřených na kontrolních dnech.

Cenové náklady jednotlivých rekultivačních akcí a revitalizačních opatření odpovídají buď cenám uváděným v již podaných návrzích, nebo jsou odvozeny od jednotkových cen uvedených v kapitole „Podkladová část“. Tyto ceny byly projednány na kontrolním dnu za účasti zástupce FNM ČR a s předsedou meziresortní komise.

Harmonogramy realizace rekultivačních akcí i revitalizačních opatření zahrnují i období přípravy a realizace jejich projektové dokumentace.

Působnost vládního usnesení č. 272/02 byla na kontrolních dnech stanovena na období do roku 2012. Tomuto termínu je podřízeno zpracování harmonogramu realizace jak rekultivačních prací, tak i revitalizačních opatření. 

11.2
Komentář k jednotlivým tabulkovým přehledům

tab. č. 1 a 2  Rekultivace – výměry a náklady

Z celkové výměry rekultivací o rozloze 34 966,83 ha, tj. zaokrouhleně 349,67 km2, je 147,54 km2 rekultivací dokončených a rozpracovaných 
k 31. 12. 2002. V období let 2003-2012 bude rekultivováno území o rozloze 
79,61 km2 a z toho do působnosti vládního usnesení je zařazeno území o rozloze 60,2 km2 nákladem 9,856 mld. Kč. Z toho připadá na sokolovskou pánev 26,1 km2 s nákladem 4,274 mld. Kč a na severočeskou hnědouhelnou pánev výměra 
34,1 km2 nákladem 5,582 mld. Kč. Pro období po roce 2012 zbývá rekultivovat v obou pánvích území o rozloze 122,51 km2 nákladem 22,029 mld. Kč. Z toho připadá naprostá většina území (79 %) na severočeskou hnědouhelnou pánev.

tab. č. 3 – Souhrnný harmonogram realizace rekultivačních prací

Zahrnuje pouze rekultivační akce v působnosti vládního usnesení, ohodnocené částkou 9,856 mld. Kč. Jedná se zejména o rekultivaci lomů a dolů zastavených před privatizací a v rámci útlumu těžby, o vnější výsypky se zastaveným zakládáním nadložních zemin a o vybrané vnitřní výsypky, kde byla báňská činnost prováděna převážně v období před privatizací. Veškeré náklady jsou uvedeny bez ceny projektové dokumentace.

tab. č. 4 a 5 – Členění revitalizačních opatření

Náklady na revitalizační opatření v jednotlivých oblastech, pánvích a dle  důlních  společností  stanoveny celkem na  7,907 mld. Kč.  Z  této částky  připadá 4,920 mld. Kč (62,2 %) na opatření realizované v území přímo zasaženém důlní činností a 2,987 mld. Kč (37,78 %) na území bezprostředně na důlní činnost navazující. Vzhledem k rozloze a výši minulé těžby připadá z celkových nákladů na revitalizační opatření 6,837 mld. Kč, tj. téměř 86,5 % na severočeskou hnědouhelnou pánev.

tab. č. 6 a 7 – Celkové rekultivační a revitalizační náklady

Součet rekultivačních nákladů zahrnutých do působnosti vl. us. č. 272/02 a rekultivačních opatření je „Koncepcí“ stanoven na 17,763 mld. Kč (bez ceny projektové dokumentace). S ohledem na dosavadní průběh  výběrových řízení k již předloženým návrhům se dá očekávat, že konečné náklady budou nižší a bude tedy možné realizovat všechna „Koncepcí“ navrhovaná opatření.

Na této celkové částce se sokolovská pánev podílí 5,343 mld. Kč 
(cca 30 %) a severočeská hnědouhelná pánev částkou 12,420 mld. Kč (70 %), což opět odpovídá rozloze území obou pánví a rozsahu minulé důlní činnosti.

tab. č. 8 a 9 – Členění revitalizačních opatření dle přílohy vl. us. č. 272/02

Členění je provedeno dle odstavce II přílohy vl. us., který stanovuje soubor prací směřujících k tvorbě a obnově:

· IIa  …… lesních porostů

· IIb  …… zemědělské půdy

· IIc  …… vodních složek

· IId  …… krajinné zeleně

· IIe  …… biokoridorů a biocenter

· IIf   …… území pro účely využití volného času

· IIg  …… ekologických a přírodovědně orientovaných území

· IIh  …… stavebních pozemků

K těmto bodům je přiřazena jako samostatná položka „sanace havarijních stavů“. Právě tato položka tvoří největší podíl nákladů navrhovaných revitalizačních opatření, a to 29,02 %. Za ní následuje úprava území pro stavební účely (26,15 %), tvorba území pro využití volného času (24,32 %) a tvorba a obnova vodních složek krajiny (11,81 %). Úroveň ostatních položek se pohybuje mezi 0,73 až 2,20 %, protože revitalizační opatření dle IIa), IIb), IId), IIe) a IIg) jsou pouze doplňkem rekultivačních akcí. Největší podíl sanací havarijních stavů připadá na územní celek Litvínov-jih a Teplicko, v prvním případně zejména v důsledku nutné likvidace starých ekologických zátěží a v druhém případě převážně v důsledku potřebné sanace starých důlních děl po malolomové těžbě.

tab. č. 10 až 15 – Harmonogram realizace revitalizačních opatření

Tyto tabulky podávají přehled o možné realizaci (včetně předprojektové přípravy a zpracování projektové dokumentace) celkem 366 revitalizačních opatření. 

Cenový údaj v prvním roce odpovídá ceně stanovené dle jednotkových cen podle „Podkladové části“. Nezahrnuje však cenu projektové dokumentace. Jednotlivá konkrétní revitalizační opatření jsou v  každé oblasti rozdělena na opatření navrhované v území přímo zasaženém důlní činností a v území navazujícím, a to vždy v členění dle bodu II přílohy vl. us. č. 272/02.

tab. č. 16 až 22 – Souhrnný harmonogram realizace revitalizačních opatření

Tabulky jsou sumárními přehledy revitalizačních opatření v členění dle 
bodů II přílohy vl. us. č. 272/02 podle jednotlivých oblastí a celkem za obě dvě podkrušnohorské pánve.

tab. č. 23 – Souhrnný harmonogram prací a opatření zahrnutých 

do působnosti vl. us. č. 272/02

Tento tabulkový přehled je závěrečným souhrnem, nebo-li součtem nákladů rekultivačních akcí zahrnutých do působnosti vl. us. č. 272/02 a nákladů realizace revitalizačních opatření, a to v časovém rozlišení. K celkovým nákladům ve výši 17,763 mld. Kč je třeba připočíst cenu projektové dokumentace ve výši 5 %, 
tzn. část 888,135 mil. Kč,  zejména proto, že při změně výchozích podmínek se předpokládá, že projekty revitalizačních opatření budou moci podávat i obce v příslušném katastrálním území zasaženém přímo či nepřímo báňskou činností. Včetně projektové dokumentace pak vycházejí celkové náklady  revitalizace území podkrušnohorských  pánví na 18,651 mld. Kč.

Hodnotu projektové dokumentace revitalizačních opatření lze odhadnout při 5 % z celkových nákladů na 395,4 mil. Kč.

Zakázka FNM ČR č. 00489-2002-240-S-2633 
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