

## Obsah

	strana
<b>11</b>	<b>Harmonogram a náklady realizace ..... 2</b>
11.1	Úvodní stať ..... 3
11.2	Komentář k jednotlivým tabulkovým přehledům ..... 3

## 11 Harmonogram a náklady realizace

### 11.1 Úvodní stat'

Přehled o nákladech sanace, rekultivace a revitalizace v území postiženém přímo či nepřímo důlní činností v obou podkrušnohorských pánvích severozápadních Čech je zpracován tabulkovou formou v následujícím členění:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| tab. č. 1               | Rekultivace – výměry a náklady dle oblastí a územních celků  |
| tab. č. 2               | Rekultivace – výměry a náklady dle pánví a důlních společností   |
| tab. č. 3               | Souhrnný harmonogram realizace rekultivačních prací zahrnutých do působnosti vl. us. č. 272/02                               |
| tab. č. 4               | Členění revitalizačních opatření dle oblastí a územních celků  |
| tab. č. 5               | Členění revitalizačních opatření dle pánví a důlních společností   |
| tab. č. 6               | Celkové rekultivační a revitalizační náklady dle oblastí a územních celků  |
| tab. č. 7               | Celkové rekultivační a revitalizační náklady dle pánví a důlních společností   |
| tab. č. 8               | Členění revitalizačních opatření dle charakteru prací, oblastí a územních celků  |
| tab. č. 9               | Členění revitalizačních opatření dle charakteru prací, pánví a důlních společností   |
| tab. č. 10.1<br>až 10.4 | Harmonogram realizace revitalizačních opatření –<br>Mostecko-komořansko  |
| tab. č. 11.1<br>až 11.4 | Harmonogram realizace revitalizačních opatření –<br>Bílinsko-teplicko  |
| tab. č. 12.1<br>až 12.2 | Harmonogram realizace revitalizačních opatření –<br>Ústecko  |
| tab. č. 13.1<br>až 13.2 | Harmonogram realizace revitalizačních opatření –<br>Chomutovsko  |
| tab. č. 14.1<br>až 14.2 | Harmonogram realizace revitalizačních opatření –<br>Sokolov - východ   |
| tab. č. 15.1<br>až 15.2 | Harmonogram realizace revitalizačních opatření –<br>Sokolov – západ  |
| tab. č. 16              | Souhrnný harmonogram realizace revitalizačních opatření –<br>Sokolov – západ   |
| tab. č. 17              | Souhrnný harmonogram realizace revitalizačních opatření –<br>Sokolov - východ  |
| tab. č. 18              | Souhrnný harmonogram realizace revitalizačních opatření –<br>Chomutovsko   |
| tab. č. 19              | Souhrnný harmonogram realizace revitalizačních opatření –<br>Mostecko-komořansko   |
| tab. č. 20              | Souhrnný harmonogram realizace revitalizačních opatření –<br>Bílinsko-teplicko   |
| tab. č. 21              | Souhrnný harmonogram realizace revitalizačních opatření –<br>Ústecko   |
| tab. č. 22              | Souhrnný harmonogram realizace revitalizačních opatření<br>v působnosti vl. us. č. 272/02                                    |
| tab. č. 23              | Souhrnný harmonogram realizace rekultivačních prací a<br>revitalizačních opatření zahrnutých do působnosti vl. us. č. 272/02 |

Zařazení jednotlivých rekultivačních akcí a revitalizačních opatření do působnosti vládního usnesení č. 272/02 vychází:

- z požadavku obcí, jejichž katastrální území bylo nebo bude, ať už přímo či nepřímo, zasaženo důlní činností;
- z námětů projednání návrhů s příslušnými důlními organizacemi;
- z námětů ostatních organizací, jejichž zařízení bylo ohroženo důlní činností;
- ze závěrečného projednání návrhů se starosty obcí za účasti představitelů odborů regionálního rozvoje krajských úřadů;
- z doporučení zástupce FNM ČR, vyjádřených na kontrolních dnech.

Cenové náklady jednotlivých rekultivačních akcí a revitalizačních opatření odpovídají buď cenám uváděným v již podaných návrzích, nebo jsou odvozeny od jednotkových cen uvedených v kapitole „Podkladová část“. Tyto ceny byly projednány na kontrolním dnu za účasti zástupce FNM ČR a s předsedou meziresortní komise.

Harmonogramy realizace rekultivačních akcí i revitalizačních opatření zahrnují i období přípravy a realizace jejich projektové dokumentace.

Působnost vládního usnesení č. 272/02 byla na kontrolních dnech stanovena na období do roku 2012. Tomuto termínu je podřízeno zpracování harmonogramu realizace jak rekultivačních prací, tak i revitalizačních opatření.

## **11.2 Komentář k jednotlivým tabulkovým přehledům**

### ***tab. č. 1 a 2 Rekultivace – výměry a náklady***

Z celkové výměry rekultivací o rozloze 34 966,83 ha, tj. zaokrouhleně 349,67 km<sup>2</sup>, je 147,54 km<sup>2</sup> rekultivací dokončených a rozpracovaných k 31. 12. 2002. V období let 2003-2012 bude rekultivováno území o rozloze 79,61 km<sup>2</sup> a z toho do působnosti vládního usnesení je zařazeno území o rozloze 60,2 km<sup>2</sup> nákladem 9,856 mld. Kč. Z toho připadá na sokolovskou pánev 26,1 km<sup>2</sup> s nákladem 4,274 mld. Kč a na severočeskou hnědouhelnou pánev výměra 34,1 km<sup>2</sup> nákladem 5,582 mld. Kč. Pro období po roce 2012 zbývá rekultivovat v obou pánvích území o rozloze 122,51 km<sup>2</sup> nákladem 22,029 mld. Kč. Z toho připadá naprostá většina území (79 %) na severočeskou hnědouhelnou pánev.

### ***tab. č. 3 – Souhrnný harmonogram realizace rekultivačních prací***

Zahrnuje pouze rekultivační akce v působnosti vládního usnesení, ohodnocené částkou 9,856 mld. Kč. Jedná se zejména o rekultivaci lomů a dolů zastavených před privatizací a v rámci útlumu těžby, o vnější výsypky se zastaveným zakládáním nadložních zemin a o vybrané vnitřní výsypky, kde byla báňská činnost prováděna převážně v období před privatizací. Veškeré náklady jsou uvedeny bez ceny projektové dokumentace.

**tab. č. 4 a 5 – Členění revitalizačních opatření**

Náklady na revitalizační opatření v jednotlivých oblastech, pánvích a dle důlních společností stanoveny celkem na 7,907 mld. Kč. Z této částky připadá 4,920 mld. Kč (62,2 %) na opatření realizované v území přímo zasaženém důlní činností a 2,987 mld. Kč (37,78 %) na území bezprostředně na důlní činnost navazující. Vzhledem k rozloze a výši minulé těžby připadá z celkových nákladů na revitalizační opatření 6,837 mld. Kč, tj. téměř 86,5 % na severočeskou hnědouhelnou pánev.

**tab. č. 6 a 7 – Celkové rekultivační a revitalizační náklady**

Součet rekultivačních nákladů zahrnutých do působnosti vl. us. č. 272/02 a rekultivačních opatření je „Konceptí“ stanoven na 17,763 mld. Kč (bez ceny projektové dokumentace). S ohledem na dosavadní průběh výběrových řízení k již předloženým návrhům se dá očekávat, že konečné náklady budou nižší a bude tedy možné realizovat všechna „Konceptí“ navrhovaná opatření.

Na této celkové částce se sokolovská pánev podílí 5,343 mld. Kč (cca 30 %) a severočeská hnědouhelná pánev částkou 12,420 mld. Kč (70 %), což opět odpovídá rozloze území obou pánví a rozsahu minulé důlní činnosti.

**tab. č. 8 a 9 – Členění revitalizačních opatření dle přílohy vl. us. č. 272/02**

Členění je provedeno dle odstavce II přílohy vl. us., který stanovuje soubor prací směřujících k tvorbě a obnově:

- IIa ..... lesních porostů
- IIb ..... zemědělské půdy
- IIc ..... vodních složek
- IId ..... krajinné zeleně
- IIe ..... biokoridorů a biocenter
- IIf ..... území pro účely využití volného času
- IIg ..... ekologických a přírodovědně orientovaných území
- IIh ..... stavebních pozemků

K těmto bodům je přiřazena jako samostatná položka „sanace havarijních stavů“. Právě tato položka tvoří největší podíl nákladů navrhovaných revitalizačních opatření, a to 29,02 %. Za ní následuje úprava území pro stavební účely (26,15 %), tvorba území pro využití volného času (24,32 %) a tvorba a obnova vodních složek krajiny (11,81 %). Úroveň ostatních položek se pohybuje mezi 0,73 až 2,20 %, protože revitalizační opatření dle IIa), IIb), IId), IIe) a IIg) jsou pouze doplňkem rekultivačních akcí. Největší podíl sanací havarijních stavů připadá na územní celek Litvínov-jih a Teplicko, v prvním případně zejména v důsledku nutné likvidace starých ekologických zátěží a v druhém případě převážně v důsledku potřebné sanace starých důlních děl po malolomové těžbě.

**tab. č. 10 až 15 – Harmonogram realizace revitalizačních opatření**

Tyto tabulky podávají přehled o možné realizaci (včetně předprojektové přípravy a zpracování projektové dokumentace) celkem 366 revitalizačních opatření.

Cenový údaj v prvním roce odpovídá ceně stanovené dle jednotkových cen podle „Podkladové části“. Nezahrnuje však cenu projektové dokumentace. Jednotlivá konkrétní revitalizační opatření jsou v každé oblasti rozdělena na opatření navrhované v území přímo zasaženém důlní činností a v území navazujícím, a to vždy v členění dle bodu II přílohy vl. us. č. 272/02.

**tab. č. 16 až 22 – Souhrnný harmonogram realizace revitalizačních opatření**

Tabulky jsou sumárními přehledy revitalizačních opatření v členění dle bodů II přílohy vl. us. č. 272/02 podle jednotlivých oblastí a celkem za obě dvě podkrušnohorské pánve.

**tab. č. 23 – Souhrnný harmonogram prací a opatření zahrnutých do působnosti vl. us. č. 272/02**

Tento tabulkový přehled je závěrečným souhrnem, nebo-li součtem nákladů rekultivačních akcí zahrnutých do působnosti vl. us. č. 272/02 a nákladů realizace revitalizačních opatření, a to v časovém rozlišení. K celkovým nákladům ve výši 17,763 mld. Kč je třeba připočíst cenu projektové dokumentace ve výši 5 %, tzn. část 888,135 mil. Kč, zejména proto, že při změně výchozích podmínek se předpokládá, že projekty revitalizačních opatření budou moci podávat i obce v příslušném katastrálním území zasaženém přímo či nepřímo báňskou činností. Včetně projektové dokumentace pak vycházejí celkové náklady revitalizace území podkrušnohorských pánví na 18,651 mld. Kč.

Hodnotu projektové dokumentace revitalizačních opatření lze odhadnout při 5 % z celkových nákladů na 395,4 mil. Kč.